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Coût du projet 

21,65M€

Travaux de mise en accessibilité
des quais et de création d’une 
passerelle avec ascenseurs

Stationnement modifié 
durant la période des travaux

33%
par la Région
Bourgogne-Franche-Comté
soit 7,221M€

67%
par l’État, 

soit 14,429M€
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Installations de chantier pour les travaux 
de mise en accessibilité de la gare
Août 2024 > Juin 2026

Espace de stationnement 
de report provisoire 

Gare 

Les travaux seront réalisés essentiellement de nuit afin de 
ne pas perturber la circulation des trains en journée, l’objectif 
étant de maintenir les circulations ferrovaires.

Seule l’opération de grutage et de pose de la passerelle 
nécessitera une fermeture complète de la gare durant un week-end. 



Phases 1 à 6 
25 août 2024 au 25 avril 2025

> Dépose des abris de l’ensemble des quais 
> Rehaussement du quai 2 sur 400 mètres
> Travaux de fondations de la passerelle sur le quai 2
> Réalisation d’un nouvel abri sur les quais 2 & 3 
> Travaux de fondations des abris sur les quais 3 & 4 

Planning prévisionnel des travaux

> Voies B et C fermées
> Accès au passage souterrain conservé pour accès au quai 
voies  D et I

Phase 7
28 avril au 18 juillet 2025

> Travaux de fondations de la passerelle sur le quai 3
> Travaux préparatoires sur le quai 4

Interne

Interne

Quai 3 : Fermeture partielle, côté Voie 2 

Quai 2 : Fermeture alternée, côté  Voie 1   puis Voie 1 bis

Voie 2 bis

Voie 1 Voie 1 bis



Interne

> Voies B et C fermées
> Accès au passage souterrain conservé pour accès au quai 
voies  D et I

Planning prévisionnel des travaux

Phases 8 à 10 
21 juillet 2025 au 8 mars 2026

> Rehaussement du quai 4 sur 330 mètres
> Travaux de fondations de la passerelle sur le quai 4
> Réalisation d’un abri sur le quai 4
> Pose des éléments de la passerelle et des escaliers 
sur le quai 4

Phase 11
9 mars au 30 juin 2026

> Equipement des ascenseurs
> Travaux de finitions sur l’ensemble des quais

Interne

Quai 4 : Fermeture complète du quai durant 11 semaines
Fermeture de la gare durant un week-end pour la pose de la passerelle


